



Дорожная карта по созданию мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по следующим компетенциям:

- «Добыча нефти и газа»**
«Интеллектуальные системы учета электроэнергии»
«Подземные горные работы (Электрослесарь подземный)»
«Промышленная робототехника»

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие мероприятия, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятий и их достигаемое значение	Сроки реализации	Ответственные
1. Создание мастерских по выбранным компетенциям				
1.1 Проведение закупочных процедур на электронной торговой площадке на закупку товаров, работ, услуг	Приказ о создании рабочей группы Утверждение перечня документов (лотов на закупку) Оформление протоколов по лотам Формирование коммерческих предложений Составление технических заданий Внесение изменений в план закупок Размещение объявления на электронной торговой площадке	Подписание договоров/ контрактов/ актов-передачи по лотам	Сентябрь 2020г.- I квартал 2021г.	Бурнашева К.А. Хажина Е.Е. Мусорина А.А. Маркин О.А. Корнева О.А.
1.2 Утверждение плана использования 4 мастерских по выбранным компетенциям	Положение, план –график работы мастерских Внесение занятий в расписание	4 плана графика мастерских	28.08. 2021 г.	Маркин О.А. Корнева О.А.
1.3 Проведение ремонтных и инженерно-обеспечивающих работ в выбранных площадях для создания 4 мастерских	Ремонт полового покрытия в выбранных помещениях Монтаж сетей Зонирование рабочих мест	Акт выполненных работ по ремонту полового покрытия на 215,5 кв.м.	Сентябрь 2020г- декабрь 2020 г.	Березовая Н.В. Маркин О.А. Корнева О.А.
1.4 Установление, монтаж, запуск оборудования	Выполнение условий договора по отдельным позициям Заявочная документация заведующих мастерских	Акт выполненных работ по количеству заявок заведующих мастерских	До 24.08. 2021г.	Березовая Н.В. Маркин О.А. Корнева О.А.
1.5 Утверждение локальных актов	Приказ о введение в действие локальных актов	Не менее 5 введенных в действие ЛА	До 31.12. 2020 г.	Маркин О.А. Корнева О.А.
1.6 Подготовка к аккредитации мастерских в качестве ЦПДЭ согласно графику проведения ДЭ	Заявление на аккредитацию ЦПДЭ по компетенции	3 свидетельства об аккредитации ЦПДЭ по компетенциям Интеллектуальные системы учета электроэнергии	Сентябрь- октябрь 2021г.	Маркин О.А. Корнева О.А. Зав. мастерскими

		Электрослесарь подземный Добыча нефти и газа		
1.7 Актуализация раздела «WorldSkillsRussia» на сайте https://mrtk-edu.ru/ с учетом 4 мастерских с размещением краткой информации и графиком работы	Информация на сайте: об открытии мастерских, графика работы	Не менее 6 договоров о сетевом взаимодействии / сотрудничестве	Сентябрь-ноябрь 2021 г.	Маркин О.А. Корнева О.А. Ткачова Н.В. Зав. мастерскими
1.8 Поэтапное внедрение системы 5 S «Бережливое производство»	Сортировка оборудования по формируемым компетенциям/практическим умениям и временным критериям использования Определение мест расположения оборудования, инструментов Отображение мест хранения	12 актов выполненных работ по 4 мастерским	До 31.12. 2021г.	Маркин О.А. Корнева О.А. Зав. мастерскими
1.9 Включение в план работы пресс службы колледжа об информировании результатов работы мастерских	План работы пресс службы	Договора о сетевом взаимодействии/Сотрудничестве Заявки на подготовку по актуальном ОП	До 31.12. 2021 г.	Ткачова Н.В.
2. Внедрение современных технологий ЭО и ДОТ				
2.1 Внедрение в образовательный процесс системы LMS	Приказ о внесении изменений в ЛА и введение в действие новых локальных актов Внесение изменений в положение о СРС Изменения в договорах об оказании образовательных услуг Дополнительное соглашение с ООО «Открытие технологии» ЗКЛ Русский Moodle на переход тариф «Облачный 600» Актуализированные должностные инструкции	Автоматизация мониторинговых данных	Сентябрь 2021 г.	Бурнашева К.А. Мусорина А.А. Удовенко Н.Л. Ткачов А.Н. Корнева О.А.
2.2 Актуализация содержания ОПОП с учетом внедрения ЭО и ДОТ	Протокол заседания кафедр об утверждении ОПОП Экспертное заключение	9 актуализированных основных ОП	Сентябрь 2021 г.	Корнева О.А. Удовенко Н.Л. Зав. кафедр Руководители ОП
2.3 Актуализация НЛА, регулирующие образовательную деятельность, с учетом внедрения ЭО, ДОТ и сетевой реализации ОП	Приказ о внесении изменений в ЛА и введение в действие новых локальных актов Изменения в договорах об оказании образовательных услуг Актуализированные должностные инструкции	Не менее 10 НЛА	Сентябрь 2021 г.	Корнева О.В. Удовенко Н.Л.
2.4 Продолжение внедрения в образовательный процесс технологии смешанного обучения	Приказ о внедрении технологии смешанного обучения по специальностям, МДК с указанием ФИО Протокол оценки ЭК Размещение ЭК в системе Moodle	74 программ обучения, реализуемые в режиме электронного обучения и ДОТ с использованием закупаемого	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Корнева О.В. Удовенко Н.Л.

		оборудования		
2.5 Заключение договоров о сетевом взаимодействии	Договор о сетевом взаимодействии Заявка на подготовку по актуальным ОП	Не менее 6 договоров о сетевом взаимодействии / сотрудничестве	До 31.12. 2021 г.	Бурнашева К.А. Мусорина А.А.
3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников				
3.1 Анализ контрольно-оценочные материалы для ДЭ по выбранным компетенциям	Протокол заседания кафедр об анализе КОМ Утвержденные КОМ Утвержденная программа ГИА	Применение контрольно-оценочных материалов в рамках промежуточной аттестации	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Корнева О.В. Удовенко Н.Л.
3.2 Подписание соглашений с работодателями о проведении независимой оценки квалификации сотрудников по компетенциям	Соглашение работодателями о проведении независимой оценки квалификации	Проведение НОК по оценке не менее 1 квалификации	Ноябрь-декабрь 2021 г.	Бурнашева К.А. Корнева О.А.
3.3 Информирование о внедрении современных технологий оценки качества подготовки и оценки квалификации	Информация в СМИ Проведение «круглых» столов Формирование экспертного сообщества Публикация статей в ведомственных журналах	Не менее 1 мероприятия с экспертным сообществом по внедрению современных технологий оценки Не менее 2 статей в ведомственных журналах, официальных сайтах	Ноябрь-декабрь 2021 г.	Бурнашева К.А. Мусорина А.А. Корнева О.А.
4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО				
4.1 Формирование базы новых ОП ПО, программ ДО	Протокол заседания кафедр об утверждении новых программ, экспертное заключение	46 новых ОП ПО, программ ДО	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Лапердина Ф.В. Сыбенова Е.А. Корнева О.В. Удовенко Н.Л.
4.2 Создание банка компетенций с необходимыми требованиями к знаниям и практической подготовки, формируемые на базе оборудования мастерских	Протокол заседания кафедр об утверждении компетенций с необходимыми требованиями к знаниям и практической подготовки, формируемых на базе оборудования мастерских	Перечень компетенций для конструирования «коротких» образовательных программ	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Бурнашева К.А. Маркин О.А. Сыбенова Е.А. Корнева О.В. Удовенко Н.Л. Зав.мастерскими
4.3 Информирование о реализации актуальных программах обучения	Информация в СМИ, на сайте колледжа Проведение «круглых» столов Публикация статей в ведомственных журналах Не менее 2 статей в ведомственных журналах, официальных сайтах Профориентационный материал	Не менее 60 обученных по «коротким» программам	декабрь 2021 г.	Бурнашева К.А. Мусорина А.А. Лапердина Ф.В. Корнева О.В. Удовенко Н.Л.
4.4 Внедрение интерактивного экскурсионного раздела мастерских на	Заключение договора на 3D съемку	Создание раздела на сайте	декабрь 2021 г.	Ткачова Т.В. Корнева О.В. Удовенко Н.Л.

официальном сайте колледжа с аннотацией программ обучения				
5. Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников по внедрению современных программ и технологий обучения				
5.1 Обучение педагогов на выбранной платформе для корпоративного обучения по технологии смешанного обучения	Заключение договоров Сертификаты об обучении	Не менее 22 сертификатов	декабрь 2021 г.	Мусорина А.А. Сыбенова Е.А. Корнева О.В. Удовенко Н.Л.
5.2 Проведение оценки электронных курсов, открытых уроков в режиме электронного обучения и ДОТ	Протокола оценки ЭК Приказ о поощрении педагогов по итогам оценки	62 электронных курсов	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Янгутова Ю.Е. Сыбенова Е.А. Данзанова А.Ю.
5.3 Участие педагогов в профессиональных мероприятиях с распространением опыта работы по внедрению современных программ и технологий обучения	Заявочная документация	Не менее 12 сертификатов, удостоверений	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Сыбенова Е.А. Удовенко Н.Л.
6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки ДЭ				
6.1 Заключение договоров /соглашений с сервисными компаниями о стажировке /обучении работников мастерских	Договора / соглашения с сервисными компаниями о стажировке / обучении работников мастерских	Не менее 3 договоров/соглашений с сервисными компаниями о стажировке/обучении работников мастерских	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Бурнашева К.А. Мусорина А.А. Маркин О.А. Корнева О.В. Удовенко Н.Л.
6.2 Участие работников на обучающих курсах производителя / поставщика оборудования (Академия FANUC и др.)	Договора / соглашения с сервисными компаниями о стажировке / обучении работников мастерских	Не менее 4 сертификатов, подтверждающих обучение	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Маркин О.А. Корнева О.В. Удовенко Н.Л.
6.3 Реализация плана повышения квалификации работников, занятых в функционировании мастерских	План повышения квалификации	Не менее 12 сертификатов Союза ВСП	Сентябрь-декабрь 2021 г.	Маркин О.А. Корнева О.В. Удовенко Н.Л. Зав.мастерскими